

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO PALACIO ANTÔNIO BEZERRA DE SOUZA CNPJ: 09.079.302/0001-71	DATA : 15/08/2023		BDI : 24,86%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para elaboração de levantamento técnico para serviço de Revitalização de fachada e pintura interna/externa por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-
	OBRA:	Elaboração de levantamento Orçamentário para serviço de recuperação e tratamento de manifestações patológicas, pintura interna/externa e revitalização da fachada por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.	EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	140,29%
	LOCAL:	AVENIDA SENADOR JOÃO CÂMARA Nº 132 _ CENTRO CAMPO REDONDO/RN - CEP: 59.230-000	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
			SICRO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	85,34%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.363,53	100,00 %		100,00 %
			R\$ 4.363,53		R\$ 4.363,53
2	DEMOLIÇÃO, RESTAURAÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS	R\$ 3.890,40	85,00 %	15,00 %	100,00 %
			R\$ 3.306,84	R\$ 583,56	R\$ 3.890,40
3	PINTURA	R\$ 12.767,43	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 6.383,72	R\$ 6.383,71	R\$ 12.767,43
4	COBERTURA	R\$ 4.232,77	70,00 %	30,00 %	100,00 %
			R\$ 2.962,94	R\$ 1.269,83	R\$ 4.232,77
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 715,92		100,00 %	100,00 %
				R\$ 715,92	R\$ 715,92
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 6.456,15	65,53 %	34,47 %	100,00 %
			R\$ 4.230,72	R\$ 2.225,43	R\$ 6.456,15
		R\$ 32.426,20	R\$ 21.247,75	R\$ 11.178,45	R\$ 32.426,20
			R\$ 21.247,75	R\$ 32.426,20	

Victor Neves Wanderley
Vereador/Presidente